ПРОЕКТ (по состоянию на 28.06.2018)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ПРИЛОЖЕНИЕ

к протоколу заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 20 г. №

ПАСПОРТ

национального проекта $(программы)^1$ «Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» $^{\rm I}$

1. Основные положения

Краткое наименование национального проекта	Малое и среднее предпринимательство (МСП)	Срок начала и окончания	15.10.2018 – 31.12.2024
Куратор национального проекта	А.Г.Силуанов		
Руководитель национального проекта	М.С.Орешкин		
Администратор национального проекта	О.В.Фомичев		

2. Цели, целевые и дополнительные показатели национального проекта

№	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Уровень контроля	Базовое			1	Перио	д, год		
$ \Pi/\Pi $		_	Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, млн. человек	Совет	19,2	01.07.2018	19,6	20,1	21,3	22,5	23,7	25
2	Доля экспортеров, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта, проценты	Президиум Совета	6	31.12.2017	6,66	7,33	8	8,66	9,33	10
3	Объем кредитного портфеля малого и среднего предпринимательства, трлн. рублей	Президиум Совета	4,0	31.12.2017	4,6	5,2	6,3	7,4	8,1	9,0
4	Объем закупок крупнейших заказчиков, определяемых Правительством Российской Федерации, у субъектов малого и среднего предпринимательства, трлн. рублей ²	Президиум Совета	2,098	31.12.2017	3,180	3,370	3,572	3,786	4,013	4,253
5	Количество уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства, открывших и (или) расширивших и (или) продолжающих ведение собственного бизнеса, с использованием сервисов маркетинговой и информационной поддержки Портала Бизнес-навигатора МСП, накопительным итогом ³ , тыс. ед	Президиум Совета	160,328	31.12.2017	754	1079	1434	1828	2273	2784

3. Структура национального проекта

№ п/п	Наименование федерального проекта	Сроки реализации	Куратор федерального проекта	Руководитель федерального проекта
1	Улучшение условий ведения предприним ательской деятельности	15.10.2018-31.12.2024	А.Г.Силуанов	О.В.Фомичев
2	Создание цифровой платформы поддержки производственной и сбытовой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства	15.10.2018-31.12.2024	А.Г.Силуанов	О.В.Фомичев Вариант руководителя: А.А.Браверман
3	Совершенствование системы закупок, осуществляемых крупнейшими заказчиками у субъектов малого и среднего предпринимательства	15.10.2018-31.12.2024	А.Г.Силуанов	А.М.Лавров Вариант руководителя: А.А.Браверман
4	Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию	15.10.2018-31.12.2024	А.Г.Силуанов	О.В.Фомичев Вариант руководителя: Представитель Банка России
5	Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предприним ательства	15.10.2018-31.12.2024	А.Г.Силуанов	О.В.Фомичев Вариант руководителя: А.А.Браверман
6	Модернизация системы поддержки экспортёров – субъектов малого и среднего предпринимательства	15.10.2018-31.12.2024	А.Г.Силуанов	О.В.Фомичев
7	Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации	15.10.2018-31.12.2024	А.Г.Силуанов	О.В.Фомичев Вариант руководителя: А.А.Браверман
8	Популяризация предпринимательства	15.10.2018-31.12.2024	А.Г.Силуанов	О.В.Фомичев

4. Задачи и результаты национального проекта 4.1. Федеральный проект (Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности)

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1	лучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включредпринимателей, применяющих контрольно-кассовую технику	ная упрощение налогов	вой отчетности для
1.1.	Обеспечено опубликование на официальных сайтах субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в сети «Интернет» сведений об объектах имущества, включенных в реестры государственного и муниципального имущества в объеме и порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, в целях последующего использования такого имущества субъектами МСП	15.10.2018	Минэкономразвития России О.В.Фомичев
1.2	Законодательно установлены прозрачные и единообразные правила и общие принципы организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой субъектами МСП	20.12.2018	Минпромторг России В.Л.Евтухов
1.3	Освобождены от обязанности представлять налоговые декларации налогоплательщики, которые применяют упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов и используют контрольно-кассовую технику, обеспечивающую передачу фискальных документов в налоговые органы через оператора фискальных данных».	17.01.2020	Минфин России И.В.Трунин
1.4	Установлены единые подходы к созданию (с учетом специфики создания промпарков и технопарков для субъектов малого и среднего предпринимательства), обеспечению функционирования, финансированию и оценке эффективности территорий с преференциальными режимами	01.07.2019	Минэкономразвития России О.В.Фомичев
1.5	Принят федеральный закон, предусматривающий возможность использования в качестве адреса юридического лица адреса, предоставляемого кредитной организацией, отделением почтовой связи	01.01.2020	Минэкономразвития России О.В.Фомичев
1.6	Выявлено неиспользуемое, неэффективно используемое или	01.12.2021	Минэкономразвития России

	используемое не по назначению имущество по результатам проведения инвентаризации имущества, находящегося в собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, в целях принятия решений о его вовлечении в хозяйственный оборот для оказания имущественной поддержки субъектам МСП		О.В.Фомичев
1.7	Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях государственному и муниципальному имуществу, в том числе через Портал Бизнес-навигатора МСП, многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, за счет увеличения не менее чем на 25% количества объектов, включая земельные участки, имущество закрепленное за государственными и муниципальными учреждениями и предприятиями, в перечнях государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП, по итогам деятельности созданных в субъектах Российской Федерации коллегиальных органов по взаимодействию органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации с органами местного самоуправления, территориальным органом Росимущества, общественными организациями и объединениями по вопросам имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	01.12.2019 - 01.12.2024	АО «Корпорация «МСП» А.А.Браверман
1.8	Реализованы образовательные программы, предназначенные специально для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком (до достижения им 3-х лет), матерей несовершеннолетних детей, а также женщин, находящихся на учете в службе занятости, с целью обучения их основам ведения предпринимательской деятельности, в том числе программы «Мама-предприниматель» не менее чем в 50% субъектов Российской Федерации	01.03.2024	АО «Корпорация «МСП» А.А.Браверман
1.9	Не менее чем в 80 субъекта Российской Федерации проведены тренинги по стандартам программ обучения АО «Корпорация «МСП», направленные на ознакомление потенциальных предпринимателей с основами ведения бизнеса и на формирование	20.12.2024	АО «Корпорация «МСП» А.А. Браверман

	· ·		
	у действующих предпринимателей навыков развития бизнеса		
	(тренинги «Азбука предпринимателя», «Школа		
	предпринимательства», а также дополнительные тренинги по		
	актуальным для предпринимателей темам), подготовленными АО		
	«Корпорация «МСП» тренерами из числа сотрудников организаций,		
	образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП		
	Обеспечено повышение квалификации тренерского состава из числа		
	сотрудников организаций, образующих инфраструктуру поддержки		АО «Корпорация «МСП»
1.9.1	субъектов МСП, для последующего проведения ими тренингов по	20.12.2024	* * '
	стандартам программам обучения АО «Корпорация «МСП» в		А.А.Браверман
	субъектах Российской Федерации		
2. 0	Обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности	самозанятыми гражда	нами посредством создания
нового	режима налогообложения, предусматривающего передачу информа	ции о продажах в на	логовые органы Российской
Фанало	THE PROPERTY WAS A SHIPLE OF THE PROPERTY OF T	DIIGTI OTHATHOCTI O TOP	THE VITTORY ATTRICES THOTANGO

Федерации в автоматическом режиме, освобождение от обязанности представлять отчетность, а также уплату единого платежа с выручки, включающего в себя страховые взносы

	Определен новыи режим налогообложения для самозанятых		
2.1	Граждан, предусматривающий: — передачу информации о продажах в налоговые органы с использованием мобильного приложения, освобождение от обязанности предоставлять отчетность; — уплату единого платежа с выручки, включающего в себя страховые взносы; — условия формирования прав самозанятых граждан на получение страхового обеспечения по соответствующим видам обязательного страхования; — установление налогового вычета для физических лиц для потребителя услуг самозанятых; - формирование налогового капитала на развитие для оплаты им части сумм исчисленного налога	01.03.2019	Минфин России И.В.Трунин
2.2	Самозанятые граждане отнесены к субъектам малого предпринимательства	01.03.2019	Минюст России
2.3	Установлена ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без получения статуса	01.07.2019	Минфин России И.В.Трунин

	самозанятого гражданина, в том числе с установлением запрета на работу с агрегаторами товаров, работ, услуг		
2.4	В число налоговых вычетов для физических лиц включен вычет для потребителя услуг самозанятых	01.07.2019	Минфин России И.В.Трунин
2.5	Внесены изменения в показатели для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, в части реализации мер по поддержке самозанятых граждан	01.07.2019	Минэкономразвития России О.В. Фомичев
2.6	Создана централизованная ИТ-инфраструктура ФНС России, обеспечивающая постановку на учет самозанятых, а также администрирование налогов	01.07.2019	ФНС России А.С. Петрушин
2.7	Обеспечено создание АО «МСП Банк» и АО «Корпорация МСП» продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам	20.12.2019	АО «Корпорация «МСП» А.А.Браверман
_	тольные точки паспорта приоритетного проекта с не истекшим сроком В ранении)	и исполнения (ждем ре	шение ФПО об исключении
21	Обеспечена работа мобильного приложения Платформы знаний и сервисов для бизнеса (предусмотрена контрольная точка в паспорте приоритетного проекта с незавершенным сроком исполнения)	02.07.2018	АО «Деловая среда» Минэкономразвития России иные заинтересованные организации
22	Количество новых субъектов МСП, зарегистрированных посредством сервисов доступных на Платформе знаний и сервисов для бизнеса, не менее 35,5 тыс. субъектов МСП (предусмотрена контрольная точка в паспорте приоритетного проекта «Малый бизнес и индивидуальная предпринимательская инициатива» (далее – приоритетный проект) с незавершенным сроком исполнения)	31.12.2018	Минэкономразвития России О.В.Фомичев АО «Деловая среда» иные заинтересованные организации

23	На Интернет-ресурсе Банка России размещена информация по повышению финансовой грамотности предпринимателей	30.11.2018	Банк России
24	Количество пользователей универсального диалогового инструмента с элементами искусственного интеллекта для организации доступа с мобильных устройств к информации, услугам и сервисам мер поддержки не менее 10,1 тыс субъектов МСП (предусмотрена контрольная точка в паспорте приоритетного проекта с незавершенным сроком исполнения)	31.12.2018	Минэкономразвития России О.В.Фомичев
25	Апробирован институт «бизнес-участкового» на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (предусмотрена контрольная точка в паспорте приоритетного проекта с незавершенным сроком исполнения)	01.12.2018	Минэкономразвития России О.В.Фомичев
26	Подготовлен обзор лучших практик субъектов Российской Федерации по апробации института «бизнес-участкового» на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (предусмотрена контрольная точка в паспорте приоритетного проекта с незавершенным сроком исполнения)	10.02.2019	Минэкономразвития России О.В.Фомичев

4.2. Федеральный проект (Создание цифровой платформы поддержки производственной и сбытовой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства)

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Ответственный
J12 11/11	паименование задачи, результата	реализации	исполнитель
1. C	Создание цифровой платформы, ориентированной на поддержку произво	одственной и сбытовой	деятельности субъектов
M	иалого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных пред	принимателей	
1.1	Сформирован реестр производственных субъектов МСП –	22.02.2019	АО «Корпорация «МСП»
1.1	потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков	22.02.2017	А.А.Браверман
1.2	Осуществлена интеграция Портала Бизнес-навигатора МСП с государственной информационной системой промышленности ГИСП в целях реализации на базе Портала Бизнес-навигатора МСП дополнительных функциональных возможностей для субъектов МСП, осуществляющих производственную деятельность, в том	28.11.2019	Минпромторг России В.С.Осьмаков АО «Корпорация «МСП» А.А.Браверман
	числе в части организации сбыта продукции		

1.3	Включение в Бизнес-навигатор МСП планов благоустройства дворовых территорий и общественных пространств в целях обеспечения участия субъектов МСП в формировании обновленной городской среды и инфраструктуры ольные точки паспорта приоритетного проекта с не истекшим сроком	28.11.2019	Минстрой России А.В.Чибис АО «Корпорация «МСП» А.А.Браверман
1	моные точки наспорта приоритетного проекта с не истекцим сроком ранении)	ч исполнения (жоем ре	иение ФПО 00 исключении
8	Актуализирована база данных по 171 городу для наполнения Бизнеснавигатора МСП (предусмотрена контрольная точка в паспорте приоритетного проекта с незавершенным сроком исполнения)	29.11.2019 – 29.11.2024	АО «Корпорация «МСП» А.А.Браверман
9	Актуализирована база данных по не менее чем 18 моногородам из числа 171 города во всех субъектах Российской Федерации для наполнения Бизнес-навигатора МСП (предусмотрена контрольная точка в паспорте приоритетного проекта с незавершенным сроком исполнения)	29.11.2019 – 29.11.2024	АО «Корпорация «МСП» А.А.Браверман
10	Актуализирована база данных по не менее чем 13 городам Дальневосточного федерального округа из числа 171 города во всех субъектах Российской Федерации для наполнения Бизнеснавигатора МСП (предусмотрена контрольная точка в паспорте приоритетного проекта с незавершенным сроком исполнения)	29.11.2019 – 29.11.2024	АО «Корпорация «МСП» А.А.Браверман
11	Актуализирована база данных по 12 городам Северо-Кавказского федерального округа из числа 171 города во всех субъектах Российской Федерации для наполнения Бизнес-навигатора МСП	29.11.2019 – 29.11.2024	АО «Корпорация «МСП» А.А.Браверман
2. 4	Формирование единого агрегатора мер поддержки субъектов МСП		
2.1	Установлены единые требования к информации о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, размещаемой на информационных порталах органов и организаций	20.02.2019	Минэкономразвития России О.В.Фомичев
2.2	Установлены единые технологические стандарты к интерактивным сервисам для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе по использованию открытых шлюзов для обмена данными (API)	20.02.2019	Минэкономразвития России О.В.Фомичев
2.3	Сформированы реестры всех мер и услуг поддержки субъектов МСП, которые оцифрованы и размещены на соответствующих информационных ресурсах. Обеспечена возможность получения	01.07.2019	Минэкономразвития России О.В.Фомичев

	данных реестров посредством АРІ. Обеспечена возможность размещения интерактивных модулей (в том числе заявки) сервисов и мер поддержки на сайтах федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций с использованием отрытого АРІ (интерфейса прикладного программирования)		
2.4	Обеспечена возможность предоставления услуг и мер поддержки субъектам МСП с использованием Единого реестра субъектов МСП	01.02.2020	Минэкономразвития России О.В. Фомичев <i>ФНС</i>
2.5	На базе Портала Бизнес-навигатора МСП обеспечено функционирование системы, которая агрегирует информацию о мерах поддержки субъектов МСП и обеспечивает возможность обращения за мерами поддержки в электронном виде	29.11.2019 – 29.11.2024	Минэкономразвития России О.В. Фомичев АО «Корпорация «МСП» А.А.Браверман

4.3. Федеральный проект (Закупки крупнейших заказчиков у субъектов МСП)

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Ответственный
J1⊻ 11/11	ттаимснование задачи, результата	реализации	исполнитель
1. C	овершенствование системы закупок, осуществляемых крупнейшими	і заказчиками у суб	ъектов малого и среднего
П	редпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей		
1.1	Установлена административная ответственность за нарушение заказчиками требований постановления Правительства Российской Федерации "Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в части сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами МСП	04.05.2020	ФАС России А.В.Доценко
1.2	Расширен горизонт планирования закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», у субъектов МСП до 3 лет	04.05.2020	Минфин России А.М.Лавров
1.3	Внедрены механизмы развития («выращивания») поставщиков, в том числе субъектов МСП в целях их потенциального участия в	18.12.2020	Минфин России А.В.Лавров

	закупках товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков		
1.4	Увеличена доля закупок, участниками которых являются только субъекты МСП, до 18 % к 2020 году	20.12.2020	Минфин России А.М.Лавров
2. П	овышение качества закупочной деятельности крупнейших заказчиков		
2.1	Обеспечено распространение механизмов факторинга в закупках у субъектов МСП крупнейших заказчиков	01.02.2019	АО «Корпорация МСП» А.А.Браверман
2.2	Обеспечено развитие электронных сервисов для поддержки субъектов МСП с целью участия субъектов МСП в закупках	20.02.2019	АО «Корпорация МСП» А.А.Браверман Минфин России
2.3	Обеспечено заключение в электронном виде договоров, сведения о которых заказчики вправе не размещать в ЕИС, с использованием действующей инфраструктуры электронных площадок и электронных магазинов, в том числе Портала Поставщиков.	20.02.2019	Минфин России А.М.Лавров
2.4	В программы повышения качества управления закупочной деятельности компаний из числа субъектов естественных монополий и компаний с государственным участием включены показатели эффективности, связанные с обеспечением закупок у субъектов МСП	01.03.2019	АО «Корпорация МСП» А.А.Браверман
2.5	Обеспечен прирост объема закупок у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа, не менее чем на 50 % к 2019 году.	01.03.2020	АО «Корпорация «МСП» А.А.Браверман
2.6	Обеспечен прирост объема закупок у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Северо-Кавказского федерального округа, не менее чем на 50 % к 2019 году	01.03.2020	АО «Корпорация «МСП» А.А.Браверман
2.7	Обеспечена реализация компаниями с иностранным участием мероприятий по встраиванию российских субъектов МСП в цепочки поставок в целях повышения уровня локализации производства на территории Российской Федерации в том числе посредством налаживания делового сотрудничества между российскими субъектами МСП и компаниями с иностранным участием, локализующими или планирующими локализовать производство на	02.09.2019- 02.09.2024	АО «Корпорация «МСП» А.А.Браверман

	территории Российской Федерации		
Контро	льные точки паспорта приоритетного проекта с не истекшим срокс	ом исполнения (ждем р	решение ФПО об и сключении
или сохр	ранении)		
11	Увеличено на не менее чем 20% количество субъектов МСП, которые являются участниками программ партнерства крупнейших заказчиков, определяемых Правительством Российской Федерации для проведения оценки и мониторинга соответствия (предусмотрена контрольная точка в паспорте приоритетного проекта с незавершенным сроком исполнения)	30.11.2018	АО «Корпорация «МСП» А.А.Браверман
12	Не менее чем 10 компаний с иностранным участием, реализуют при содействии АО «Корпорация «МСП» мероприятия по встраиванию российских субъектов МСП в цепочки поставок в целях повышения уровня локализации производства продукции данных компаний на территории Российской Федерации (предусмотрена контрольная точка в паспорте приоритетного проекта с незавершенным сроком исполнения)	01.09.2018	АО «Корпорация «МСП» А.А.Браверман

4.4. Федеральный проект (Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе льготному финансированию

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Ответственный
J\2 11/11	паименование задачи, результата	реализации	исполнитель
1. У	прощение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства	к льготному финансиро	ванию
	Правительством Российской Федерации утверждены правила предоставления АО «Корпорация «МСП» за счет средств федерального бюджета субсидий для возмещения ее убытков,		Минэкономразвития России
1.1.	возникающих в связи с формированием резервов в целях увеличения объемов льготного кредитования субъектов МСП в рамках	01.10.2018	О.В. Фомичев
	Национальной гарантийной системы		AO «Von-on-on-on-on-on-on-on-on-on-on-on-on-o
1.2	Разработаны единые механизмы секьюритизации портфеля кредитов на основе использования стандартов кредитования субъектов МСП для банков – партнеров АО «Корпорация «МСП»	l	АО «Корпорация «МСП» А.А.Браверман Банк России

1.3.	Внесены изменения в законодательство Российской Федерации в части определения обязанности обеспечить за счет средств федерального бюджета ежегодное возмещение убытков АО «Корпорация «МСП», возникающих в связи с формированием резервов в целях увеличения объемов льготного кредитования субъектов МСП в рамках Национальной гарантийной системы	01.03.2019	Минэкономразвития России О.В. Фомичев
1.4.	Разработана система внутренних рангов для региональных гарантийных организаций (РГО), основанная на оценке финансовой устойчивости и эффективности деятельности РГО, в целях оказания им последующей финансовой поддержки	20.12.2019	АО Корпорация «МСП» А.А.Браверман
1.5	Обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, в размере 6999,5 млрд. рублей в 2019-2024 годах, в том числе ⁴ : - в 2019 году - 1123,5 млрд. рублей; - в 2020 году - 1182,3 млрд. рублей; - в 2021 году - 1174,7 млрд. рублей; - в 2022 году - 1173,0 млрд. рублей; - в 2023 году - 1173,0 млрд. рублей; - в 2024 году - 1172,9 млрд. рублей.	10.02.2024	Минэкономразвития России О.В.Фомичев
1.6	Обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП Дальневосточного федерального округа на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, в размере 214,5 млрд. рублей в 2019—2024 годах, в том. числе 4: - в 2019 году - 31,1 млрд. рублей; - в 2020 году - 33,4 млрд. рублей;	10.02.2024	Минэкономразвития России О.В.Фомичев

	- в 2021 году - 34,8 млрд. рублей; - в 2022 году - 36,5 млрд. рублей; - в 2023 году - 38,3 млрд. рублей; - в 2024 году - 40,3 млрд. рублей.		
1.7	Обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП Северо-Кавказского федерального округа на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, в размере 47,7 млрд. рублей в 2019—2024 годах., в том. числе ⁴ : - в 2019 году - 4,8 млрд. рублей; - в 2020 году - 5,8 млрд. рублей; - в 2021 году - 6,9млрд. рублей; - в 2022 году - 8,3млрд. рублей; - в 2023 году - 10,0 млрд. рублей; - в 2024 году - 11,9 млрд. рублей.	10.02.2024	Минэкономразвития России О.В.Фомичев
1.8	Обеспечен объем финансовой поддержки АО "МСП Банк" субъектам МСП в размере не менее 1,222 трлн. рублей в 2019-2024 годах, в том числе ⁴ : - в 2019 году - 154,7 млрд. рублей; - в 2020 году - 224,4 млрд. рублей; - в 2021 году - 210,8 млрд. рублей; - в 2022 году - 210,8 млрд. рублей; - в 2023 году - 210,8 млрд. рублей; - в 2024 году - 210,8 млрд. рублей;	10.02.2024	АО «Корпорация МСП» А.А.Браверман
1.9	Обеспечен объем финансовой поддержки субъектов МСП, предоставленной под поручительства РГО, в размере 550,0 млрд. рублей за период 2019-2024 гг. (нарастающим итогом), с учетом субсидирования системы РГО	01.03.2024	АО «Корпорация «МСП» А.А.Браверман

1.10	Предоставлены субсидии органам государственной власти субъектов Российской Федерации в размере 13,3 млрд. рублей на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере: - в 2019 году - 3,8 млрд. рублей; - в 2020 году - 3,7 млрд. рублей; - в 2021 году - 3,5 млрд. рублей; - в 2024 году - 2,3 млрд. рублей.	30.06.2024	Минэкономразвития России О.В.Фомичев
1.11	Ежегодная общая сумма кредитов, предусмотренных заключенными уполномоченными банками кредитными договорами в рамках программы предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным микропредприятиям на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготным ставкам, составляет не менее 10 % от ежегодной общей суммы кредитов, предусмотренных всеми заключенными уполномоченными банками кредитными договорами в рамках указанной программы предоставления субсидий	20.12.2024	Минэкономразвития России О.В.Фомичев
1.12	Обеспечен объем лизинговой поддержки субъектов МСП, оказанной региональными лизинговыми компаниями, созданными с участием АО «Корпорация «МСП», в размере 30,49 млрд. рублей в 2019-2024 годах, в том числе: - в 2019 году - 4,4 1 млрд. рублей; - в 2020 году - 4,61 млрд. рублей; - в 2021 году - 4,88 млрд. рублей; - в 2022 году - 5,17 млрд. рублей; - в 2023 году - 5,54 млрд. рублей; - в 2024 году - 5,90 млрд. рублей.	20.12.2024	Минфин России
1.13.	Обеспечен объем кредитования субъектов МСП под залог прав на интеллектуальную собственность в размере 27 млрд. рублей в 2019-2024 годах, в том числе:		Минэкономразвития России О.В.Фомичев

	- в 2019 году - 1,0 млрд. рублей;		
	- в 2020 году - 2,0 млрд. рублей; - в 2021 году - 4,0 млрд. рублей;		
	- в 2021 году - 4,0 млрд. рублей; - в 2022 году - 6,0 млрд. рублей;		
	- в 2022 году - 0,0 млрд. руолей, - в 2023 году - 7,0 млрд. рублей;		
	- в 2023 году - 7,0 млрд. руолей, - в 2024 году - 7,0 млрд. рублей.		
2	Создана инфраструктура, разработаны меры государственной поддержки и адаптированы инструменты биржевого рынка (фондового рынка) для стимулирования субъектов МСП к выходу на биржу	30.03.2021	Минэкономразвития России О.В.Фомичев
2.1	Создана информационно-аналитическая инфраструктура Сектора Роста на Московской Бирже	30.12.2019	Минэкономразвития России О.В.Фомичев
2.2	Разработаны меры государственной поддержки и запущены для массового использования биржевые инструменты для субъектов МСП	30.03.2020	Минэкономразвития России О.В.Фомичев
2.3	Разработаны меры государственной поддержки в части создания привлекательных условий для выхода малых и средних компаний на биржевой рынок (фондовый рынок)	30.09.2020	Минэкономразвития России О.В.Фомичев
2.4	Разработаны инструменты по «выращиванию» небольших предприятий с помощью краудинвестинговой платформы для их дальнейшего выхода на биржевой рынок (фондовый рынок)	30.09.2020	Минэкономразвития России О.В.Фомичев
3	Повышен уровень знаний и закреплены практические навыки субъектов МСП по использованию финансовых услуг и инструментов для развития бизнеса	20.12.2023	Банк России М.В.Мамута
3.1	Проведены обучающие мероприятия (в том числе вебинары, тренинги) для субъектов МСП по использованию финансовых услуг и инструментов для развития бизнеса	20.06.2021	Банк России М.В.Мамута
3.2	Проведено измерение уровня знаний субъектов МСП по использованию финансовых услуг и инструментов для развития бизнеса, в том числе в 2021 году разработан план и проведен опрос субъектов МСП для определения уровня их финансовой грамотности	20.12.2021	Банк России М.В.Мамута

3.3	Реализован план мероприятий по включению тематики использования малым бизнесом финансовых инструментов для развития своего дела в соответствующие компетенции по стандартам Союза «Молодые профессионалы» (World Skills Russia) Внесены изменения в законодательстве о лизинге в части	20.06.2023	Банк России М.В.Мамута Минэкономразвития
4	обеспечения доступа субъектов МСП к лизинговому финансированию по приемлемой стоимости	01.01.2024	России О.В. Фомичев
4.1	Снижена стоимость лизинга для субъектов МСП до средневзвешенной ставки на уровне не более 8%	01.06.2022	Минэкономразвития России О.В.Фомичев
4.2	Разработаны и запущены для массового использования биржевые инструменты лизингодателей для финансирования субъектов МСП, разработаны меры государственной поддержки таких инструментов, в том числе: - в 2020 году разработан механизм субсидирования части расходов на размещение лизинговых облигаций (затраты на аудит, рейтинговое агентство, консультанта, организатора), выпущенных под лизинговый портфель МСП - в 2020 году проведена сделка по секьюритизации лизингового портфеля субъектов МСП	01.06.2023	Минэкономразвития России О.В.Фомичев
5	Повышена доступность финансирования микро и малого бизнеса за счет государственных микрофинансовых организаций (МФО)	30.12.2024	Минэкономразвития России О.В.Фомичев
5.1	Предоставлены субсидии органам государственной власти субъектов Российской Федерации в размере 17,4 млрд. рублей на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО в размере: - в 2019 году — 3,0 млрд рублей; - в 2020 году — 2,6 млрд рублей; - в 2021 году — 2,6 млрд рублей; - в 2022 году — 3,6 млрд рублей; - в 2023 году — 3,6 млрд рублей; - в 2024 году — 2,0 млрд рублей.	20.12.2024	Минэкономразвития России О.В. Фомичев

5.2	Предусмотрена возможность для государственных МФО участие в качестве заемщиков в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке	30.12.2019	Минэкономразвития России О.В. Фомичев
5.3	Повышена эффективность государственных МФО за счет перевода на гибкую модель функционирования	30.12.2020	Минэкономразвития России О.В. Фомичев
5.4	Создан единый цифровой сервис для всех государственных МФО в части целях ведения и сдачи отчетности МФО в Банк России и Минэкономразвития России	20.12.2023	Банк России М.В. Мамута
5.5.	Разработана и реализована программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП» (льготные микрозаймы на покупку франшизы)	20.12.2024	Минэкономразвития России О.В. Фомичев
6	Повышена доступность финансирования микро и малого бизнеса за счет негосударственных МФО	18.12.2020	Минэкономразвития России О.В.Фомичев
6.1	Разработан механизм субсидирования ставки вознаграждения по микрозаймам МФО, выдаваемым субъектам МСП, осуществляющим деятельность в моногородах, малых городах и сельских населенных пунктах, либо в определенных отраслях экономики	31.09.2020	Минэкономразвития России О.В.Фомичев
6.2	Предоставлена возможность обеспечения заявки на участие в закупках, проводимых в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», путем предоставления независимой гарантии микрофинансовой компании (МФК) соответствующей требованиям, установленным статьей 45 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	30.06.2020	Минфин России А.М.Лавров

7	Разработаны меры по поддержки микро и малого бизнеса кредитными потребительскими кооперативами	18.12.2020	Минфин России А.В.Моисеев
7.1	Наделение кредитных потребительских кооперативов возможностью предоставлять поручительства по обязательствам своих членов с учетом оценки соответствующих рисков	31.09.2020	Минфин России А.В.Моисеев
8	Государственными микрофинансовыми организациями обеспечен доступ субъектов МСП к заемным средствам и увеличен объем выдаваемых микрозаймов до 20 млрд. рублей в количестве не менее 600 единиц ежегодно	20.12.2024	Минэкономразвития России О.В.Фомичев
Контро	льные точки паспорта приоритетного проекта с не истекшим срок	ом исполнения (ждем р	решение ФПО об исключении
или сохр	ранении)		
11	Взносы в уставные капиталы двух региональных лизинговых компаний (РЛК) (второй этап) внесены АО «Корпорация «МСП» (предусмотрена контрольная точка в паспорте приоритетного проекта с незавершенным сроком исполнения)	30.11.2018	АО «Корпорация «МСП» А.А.Браверман
15	Утвержден план мероприятий («дорожная карта») по реализации основных положений новой системы управления рисками в отношении подходов к оценке рисков при рассмотрении и выдаче гарантий и поручительств субъектам МСП участниками НГС при сохранении баланса между увеличением охвата получателей кредитно-гарантийной поддержки и минимизацией кредитных рисков (предусмотрена контрольная точка в паспорте приоритетного проекта с незавершенным сроком исполнения)	15.12.2018	АО «Корпорация «МСП» А.А.Браверман

4.5. Федеральный проект (Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства)

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Ответственный	
		реализации	исполнитель	
1. Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства				
1		Реализованы мероприятия в целях консолидации мер поддержки	20.12.2019	АО «Корпорация «МСП»
1.1	. 1	инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП, в том числе	20.12.2019	А.А.Браверман

	стартап-предприятий и «газелей» (включая в том числе обеспечение доступа к закупкам крупнейших заказчиков, оказание финансовой, имущественной, консультационной, правовой и иных мер поддержки, обеспечение доступа к программам льготного лизинга, реализуемых региональными лизинговыми компаниями, созданными с участием АО «Корпорация «МСП», актуализацию кредитной продуктовой линейки АО «МСП Банк») с оказанием поддержки не менее 100 инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП ежегодно		
1.2	Обеспечено создание (развитие) не менее 100 промышленных парков и технопарков для субъектов МСП, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства	20.12.2024	Минэкономразвития России О.В.Фомичев
2. P	Развитие инфраструктуры поддержки субъектов МСП		
2.1	Разработаны национальные проекты развития МСП в 85 субъектах Российской Федерации	31.01.2019	Минэкономразвития России О.В. Фомичев
2.2	Функционируют организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП для субъектов социального предпринимательства не менее чем в 85 субъектах Российской Федерации	20.12.2024	Минэкономразвития России О.В. Фомичев
2.3	Обеспечено функционирование в субъектах Российской Федерации организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП, в том числе не менее 170 Центров «Мой бизнес», объединяющих на одной площадке организации инфраструктуры и общие рабочие пространства и коворкингов для размещения субъектов МСП	20.12.2024	Минэкономразвития России О.В. Фомичев
2.4	Реализована программа мотивации регионов по реализации комплексных проектов развития МСП, в том числе создан и функционирует Центр компетенций, обеспечивающий обучение региональных команд	20.12.2024	Минэкономразвития России О.В. Фомичев
2.5	Реализована программа по переформатированию работы не менее 100 бизнес-инкубаторов с добавлением функции акселерации, кооперации резидентов и развития предпринимательского	20.12.2024	Минэкономразвития России О.В. Фомичев

		сообщества		
		Разработаны специальные программы и проекты по развитию МСП		
		в субъектах Российской Федерации «Развитие молодежного		
		предпринимательства», «Развитие женского предпринимательства»,		Минэкономразвития
2	2.6	(«Бизнес для города», «Бизнес для села», «Поддержка МСП	20.12.2024	России
		в моногородах», «Развитие МСП в сфере экологии», «Развитие		О.В. Фомичев
		МСП в спорте», «Поддержка предпринимателей с ограниченными		
		возможностями»).		

4.6. Федеральный проект (Модернизация системы поддержки экспортёров – субъектов малого и среднего предпринимательства)

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	экспортеров в общем объеме АО «Российский	
N≥ 11/11	паименование задачи, результата	реализации	исполнитель	
] 1	Модернизация системы поддержки экспортеров, являющихся предпринимателей, включая индивидуальных предпринимателей, увели несырьевого экспорта не менее чем до 10 процентов	•		
1.1	Разработан комплекс мер поддержки субъектов МСП в целях осуществления несырьевого экспорта, включающий в том числе линейку кредитно-гарантийных продуктов АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» с льготными условиями финансирования для субъектов МСП — экспортно ориентированных компаний либо экспортеров в целях его включения в единый комплекс мер поддержки экспорта («коробочный продукт»), разработка и реализация которого предусмотрена в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта.	15.10.2018	АО «Российский экспортный центр» А.В. Кожевников	
1.2	Обеспечена разработка механизма поддержки экспортно- ориентированных субъектов МСП, зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа	01.01.2019	Минвостокразвития России	
1.3	Утверждены региональные программы, нацеленные на оказание поддержки компаниям и инвестиционным проектам в сфере несырьевого экспорта «Инвестиционный лифт» в 100 % субъектов Российской Федерации, в которых действуют региональные подразделения АО «РЭЦ», с участием региональных гарантийных организаций, центров координации поддержки экспортно	20.12.2019	АО «Корпорация «МСП» А.А. Браверман	

	ориентированных субъектов МСП (ЦПЭ), региональных фондов				
	развития промышленности (в случае принятия законов субъектов				
	Российской Федерации о создании региональных фондов развития с				
	учетом модельного закона, подготовленного Минпромторгом России				
	совместно с Минфином России при участии АО «Корпорация				
	«МСП»)				
	Разработан регламент взаимодействия региональных институтов				
	развития и организаций инфраструктуры поддержки экспортно				
1.3.1	ориентированных субъектов МСП по реализации региональной	20.12.2018	АО «Корпорация «МСП»		
	программы «Инвестиционный лифт»		А.А. Браверман		
	Внедрены методические рекомендации по реализации региональной		10.71		
	программы «Инвестиционный лифт» с участием региональных		АО «Корпорация «МСП»		
1.3.2	институтов развития и региональных организаций инфраструктуры	20.12.2018	А.А. Браверман		
	поддержки экспортно ориентированных субъектов МСП				
	Утверждены и реализованы региональные программы, нацеленные				
	на оказание поддержки компаниям и инвестиционным проектам в				
	сфере несырьевого экспорта «Инвестиционный лифт» в 100%		AO «Wannananana «MCH»		
1 2 2	субъектов Российской Федерации, в которых действуют	20.12.2010	АО «Корпорация «МСП»		
1.3.3	региональные подразделения АО «РЭЦ», с участием региональных	20.12.2019	А.А. Браверман		
	гарантийных организаций, центров координации поддержки				
	экспортно ориентированных субъектов МСП (ЦПЭ), региональных				
	фондов развития промышленности				
	Реализованы мероприятия по информированию субъектов МСП о				
	комплексе мер по оказанию содействия экспорту услуг,		Минэкономразвития		
1.4	предоставляемых субъектам МСП, разработанных и реализуемых в	20.12.2024	России		
	рамках национальной программы в сфере развития международной		О.В.Фомичев		
	кооперации и экспорта»				
	В 85 субъектах Российской Федерации создан и реализован		Минэкономразвития		
1.5	функционал инфраструктуры поддержки экспорта субъектов МСП	20.12.2024	России		
			О.В.Фомичев		
Контрольные точки паспорта приоритетного проекта с не истекшим сроком исполнения (ждем решение ФПО об исключении					
	ранении)				
3	Предоставлено финансирование институтами развития –	31.12.2018	AO «Российский		

партнерами АО «Корпорация «МСП» проектам ³ не менее 200	экспортный центр»
субъектов МСП в рамках поддержки проектов в сфере	ФГАУ «Российский фонд
импортозамещения и (или) высокотехнологичного производства, и	технологического
(или) несырьевого экспорта, единиц (предусмотрена контрольная	развития»
точка в паспорте приоритетного проекта с незавершенным сроком	
исполнения), в том числе:	AO «Корпорация «МСП»
- AO «Российский экспортный центр» - 187 субъектов МСП;	А.А. Браверман
- ФГАУ «Российский фонд технологического развития» - 13	
субъектов МСП.	

4.7. Федеральный проект (Система поддержки фермеров и развитие сельской кооперации)

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1. C	L Система поддержки фермеров и развитие сельской кооперации	решизации	HCHOJHIM I CJIB
1.1	Обеспечена разработка и начата реализация комплексных программ развития сельскохозяйственной кооперации, разработанные в соответствии с рекомендациями по разработке программ развития сельскохозяйственной кооперации в не менее чем в 60 субъектах Российской Федерации	20.12.2018	АО «Корпорация «МСП» А.А.Браверман
1.2	Не менее чем в 60 субъектах Российской Федерации определены и действуют центры компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации	20.12.2018	АО «Корпорация «МСП» А.А.Браверман
1.3	Предоставлена субсидия из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение грантовой поддержки фермерам - членам сельскохозяйственных потребительских кооперативов, созданных в соответствии с Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации» для целей формирования неделимого фонда кооператива на приобретение основных средств кооператива ежегодно	2019-2024	Минсельхоз России
1.4	Предоставлена субсидия из федерального бюджета бюджетам	2019-2024	Минсельхоз России

	субъектов Российской Федерации в целях возмещения части затрат				
	сельскохозяйственным потребительским кооперативам, созданным в				
	соответствии с Федеральным законом «О сельскохозяйственной				
	кооперации» на закупку молодняка скота и (или) птицы, и (или)				
	кормов, и (или) семян посадочного материала и т.д., ежегодно				
	Усовершенствован комплекс мер поддержки сельскохозяйственных				
	кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственной				
	кооперативов, в том числе в рамках существующих продуктов				
1.5	АО «МСП Банк» и АО «Корпорация МСП» в части кредитно-	15.03.2019	АО «Корпорация «МСП»		
1.5	гарантийной и финансовой поддержки сельскохозяйственных	13.03.2019	А.А.Браверман		
	кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных				
	кооперативов, являющихся субъектами МСП				
	Обеспечен доступ сельскохозяйственных кооперативов к закупкам				
	сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками, в том				
1.6	числе реализованы мероприятия, направленные на повышение	15.03.2019	АО «Корпорация «МСП»		
1.0	информационной открытости закупок крупнейших заказчиков у		А.А.Браверман		
	субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов				
	Разработаны и утверждены Стандарты центров компетенций в сфере				
1.7	сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров,	01.04.2019	АО «Корпорация «МСП»		
1.7	включающие целевые индикаторы и методики оценки	01.04.2019	А.А.Браверман		
	эффективности деятельности таких центров.				
	Проведена оценка соответствия существующих центров		АО «Корпорация «МСП»		
1.8	компетенций Стандартам центров компетенций в сфере	01.07.2019	А.А.Браверман		
	сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров				
	Обеспечена деятельность центров компетенций в сфере		Минэкономразвития		
	сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров,		России		
1.9	соответствующих Стандартам центров компетенций в сфере	20.12.2024	О.В.Фомичев		
	сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, на базе				
	площадки Центров предпринимателей «Мой бизнес»				
	Проведены ежеквартальные обучающие семинары для центров		АО «Корпорация «МСП»		
1.10	компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и	20.12.2024	А.А.Браверман		
	поддержки фермеров				
1.11	Обеспечено 10-тикратное увеличение доли вовлеченности в	31.12.2024	АО «Корпорация «МСП»		

	сельскохозяйственные кооперативы товарных личных подсобных хозяйств, означающее, что по состоянию на 31.12.2024 членами кооперативов являются не менее 30 % от общего количества товарных личных подсобных хозяйств по данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года (при условии предоставления дополнительного финансирования)		А.А.Браверман
1.12	Обеспечено 10-тикратное увеличение доли вовлеченности в сельскохозяйственные кооперативы крестьянских (фермерских) хозяйств, означающее, что по состоянию на 31.12.2024 членами кооперативов являются не менее 15 % от общего количества крестьянских фермерских хозяйств по данным Росстата на 01.01.2018 (при условии предоставления дополнительного финансирования)		АО «Корпорация «МСП» А.А. Браверман
1.13	По состоянию на 31.12.2024 обеспечено двукратное увеличение числа сельскохозяйственных потребительских кооперативов, созданных в соответствии с Федеральным законом от 08 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», по сравнению с общим количеством сельскохозяйственных потребительски кооперативов, созданным в соответствии с указанным федеральным законом, по состоянию на 01.01.2019 по данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (при условии предоставления дополнительного финансирования)	20.12.2024	АО «Корпорация «МСП» А.А. Браверман
1.14	Предоставлена на конкурсной основе грантовая поддержка не менее чем 12 тыс. крестьянским (фермерским) хозяйствам и 750 сельскохозяйственным потребительским кооперативам, что обеспечило создание не менее 31,7 тыс. новых рабочих мест в сельской местности (в рамках действующего ежегодного финансирования)	20.12.2024	Минсельхоз России

4.8. Федеральный проект (Популяризация предпринимательства)

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1. Г.	Іопуляризация предпринимательства		
1.1	Проведены социологические исследования в целях выявления наиболее значимых факторов, определяющих интерес граждан к осуществлению предпринимательской деятельности. Сформирован комплекс показателей, используемых для оценки эффективности мероприятий по популяризации предпринимательской деятельности	20.12.2019	Минэкономразвития России О.В. Фомичев
1.2	Разработана рекламно-информационная кампания по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности (в том числе на базе широкого освещения историй успеха действующих предпринимателей)	20.12.2019	АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
1.3	Реализована рекламно-информационная кампания по популяризации предпринимательства, включающая продвижение образа предпринимателя в сети «Интернет» и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов. Реализованы соответствующие кампании на региональном и муниципальном уровнях	20.12.2024	АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
1.4	Реализована образовательная и информационно-маркетинговая поддержка начинающих предпринимателей, а также лиц, планирующих создание собственного бизнеса (на базе Платформы знаний и сервисов для бизнеса и Портала Бизнес-навигатора МСП)	20.12.2024	Минэкономразвития России О.В. Фомичев
1.5	В субъектах Российской Федерации реализовано проведение комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества	20.12.2024	АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»

1.6	В административных центрах (столицах) субъектов Российской Федерации и городах с численностью населения свыше 100 тыс. человек организованы постоянно действующие образовательные площадки и центры для детей и молодежи с целью проведения мероприятий и реализации специальных программ по тематике «Предпринимательство»	20.12.2024	Минэкономразвития России О.В. Фомичев
1.7	В образовательных учреждениях внедрены практикоориентированнные и акселерационные программы по формированию и развитию предпринимательских компетенций через обучение, менторство и экспертную поддержку	20.12.2024	Министерство просвещения Российской Федерации
1.8	Реализована рекламно-информационная кампания по популяризации института самозанятых, включающая продвижение образа самозанятого в Интернете и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов. Реализуются соответствующие кампании на региональном и муниципальном уровнях с разъяснением особенностей налогового режима и информированием о ІТ-платформе, обеспечивающая постановку на учет самозанятых и администрирование налогов	20.12.2024	ФНС России
1.9	Разработаны и внедрены специальные методики выявления предпринимательских способностей, развития предпринимательского мышления у школьников и молодежи. Во всех субъектах Российской Федерации реализованы программы предпринимательской профориентации для данных целевых групп.	20.12.2024	Минэкономразвития России О.В. Фомичев
1.10	Программа обучения АО «Деловая Среда», включающая онлайн обучение на платформе и проведение обучающих мероприятий в субъектах Российской Федерации с привлечением федеральных экспертов и опытных предпринимателей, реализована в не менее чем 50 субъектах Российской Федерации	2020	АО «Деловая среда» А.А.Ванин
1.11	Проведение специализированных конкурсов для предпринимателей в субъектах Российской Федерации и на федеральном уровне, в том числе «Молодой предприниматель России», «Бизнес-Успех», «Лучший социальный предприниматель года», и другие.	20.12.2024	Минэкономразвития России О.В. Фомичев

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"

млрд.рублей

								млрд.руолси	1
No		2019	2020	2021	про	2023	2024	ИТОГО 2019-2024	Предусмотрено в предельных объемах ФБ на 2019-2021 год, доведенных Минфином России
		ФБ	ФБ	ФБ	ФБ	ФБ	ФБ	ФБ	ФБ
	Итого потребность финансирования реализации национального проекта:	69,4	84,7	95,9	105,2	100,9	97,9	554,0	
1	Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой отчетности предпринимателям, использующим контрольно-кассовую технику	2,0	0,9	0,4	0,4	0,4	0,4	4,5	0,0
1.1	 на обеспечение внедрения ФНС России системы налогообложения самозанятых граждан, предусматривающей передачу информации о продажах в налоговые органы в автоматическом режиме, освобождение от обязанности предоставлять отчетность, а также уплату единого платежа с выручки, включающего в себя страховые взносы на обеспечение внедрения ФНС России информационной системы в рамках реализации проекта по отмене предоставления налоговой декларации налогоплательщиками, применяющими упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов, которые используют контрольно-кассовую технику с технологией передачи сведений в налоговые органы в электронном виде 	2,0	0,9	0,4	0,4	0,4	0,4	4,5	
2	Создание цифровой платформы, обеспечивающей возможность взаимодействия с органами государственной власти исключительно в в электронной форме	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	3,4	0,0
2.1	Наполнение данными "Бизнес-навигатора МСП"	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	2,4	0,0
2.2	Создание системы ведения единого реестра всех услуг и мер поддержки	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	1,0	0,0
3	Совершенствование системы закупок крупнейших заказчиков у индивидуальных предприниматеей, малого и среднего бизнеса	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе увеличение до не менее 1 трлн. рублей объемов кредитов, выдаваемых ежегодно субъектам индивидуального, малого и среднего предпринимательства Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию	23,8	25,5	25,6	31,3	35,2	36,9	178,3	
4.1	Программа 6,5	6,3	13,7	18,7	23,1	26,7	30,0	118,4	3,3
4.2	Докапитализация МФО (в том числе на предоставление займов субъектам МСП на покупку франшиз)	3,5	2,5	2,5	3,5	3,5	1,9	17,4	3,0
4.2.1	Разработана и реализована программа "Расишрение использования франциз в секторе МСП"	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	3,0	0,0

					про	гноз		ИТОГО	Предусмотрено в
№		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019-2024	предельных объемах ФБ на 2019-2021 год, доведенных Минфином России
4.3	Финансирование НГС, в т.ч:	14,0	9,4	4,4	4,7	5,0	5,0	42,5	0,0
4.3.1	Субсидии Корпорации МСП	1,7	2,0	2,3	2,7	3,0	3,3	15,0	0,0
4.3.2	Докапитализация МСП Банка	10,0	5,0				0,0	15,0	0,0
4.3.3	Субсидии РГО	2,4	2,4	2,0	2,0	2,0	1,7	12,6	
5	Создание системы акселерации индивидуального и малого предпринимательства, включая инфраструктуру и сервисы поддержки, их ускоренного развития в приоритетных областях, в том числе в сферах благоустройства городской среды, социального предпринимательства и экологии	27,1	37,7	39,9	43,5	44,7	45,0	237,9	15,7
5.1	Сервисная инфраструктура развития МСП, в том числе:	27,1	37,7	39,9	43,5	44,7	45,0	237,9	10,5
5.1.1	проект "Мой бизнес парк". Обеспечено создание и развитие не менее 100 парков	4,0	6,6	8,5	11	11,1	11,3	52,5	0,0
5.1.2	создание Центров инноваций социальной сферы (Созданы и функционируют организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП для субъектов социального предпринимательства не менее чем в 52 субъектах Российской Федерации)	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	1,5	0,0
5.1.3	Создание Центров "Мой бизнес" (объединение всех организаций инфраструктуры на единой базе). Обеспечено создание и функционирование в субъектах Российской Федерации организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП, в том числе не менее 170 Центров «Мой бизнес», которые объединяют их на одной площадке, включая:	1,0	1	1,3	2,3	3,4	3,4	12,4	8,8
5.1.3.1	Объединение всех организаций инфраструктуры на единой базе (в том числе создание не менее 100 общих рабочих пространств и коворкингов)	1,3	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	7,6	0,0
5.1.3.2	Предоставление консультационной и образовательной поддержки субъектам МСП (центры поддержки предпринимательства, центры НХП, МФЦ для бизнеса). К 2025 году объекты консультационной инфраструктуры будут функционировать во всех 85 субъектах РФ	0,0	0	0,3	1,2	1	1	3,5	3,3
5.1.3.3	Предоставление поддержки субъектам МСП по созданию новых производств и модернизации существующего (инжиниринговые центры, центры кластерного развития, центры прототипирования, центры сертификации, стандартизации и испытаний).К 2025 году объекты инновационной инфраструктуры будут функционировать во всех 85 субъектах РФ	0,0	0	0	0,1	1,4	1,4	2,9	5,5
5.1.4	Завершение создания и ввод в эксплуатацию ранее начатых объектов капитального строительства (3 промпарка)	0,0	0	0	0	0	0	0,0	1,7
5.1.5	Переформатирование работы не менее 100 бизнес-инкубаторов с добавлением функции акселерации, кооперации резидентов и развития предпринимательского сообщества (15 млн. рублей / 1 единица)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	1,5	0,0
5.1.6	Выделение средств для стимулирования субъектов Российской Федерации по усилению работы по реализации комплексных проектов развития малого и среднего предпринимательства	10,0	10	10	10	10	10	60,0	0,0
5.1.7	Реализация ФЦП по развитию туризма	10,0	18	18	18	18	18	100,0	0,0

				прогноз				ИТОГО	Предусмотрено в
No॒		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019-2024	предельных объемах ФБ на 2019-2021 год, доведенных Минфином России
5.1.8	Реализация специальных программ и проектов по развитию МСП (в том числе поддержка молодежного предпринимательства, поддержка субъектов МСП в моногородах, реализация проектов "Бизнес для города", "Бизнес для села", предоставление субсидии Фонду содействия развитию инноваций на предоставление грантов субъектам МСП на осуществление НИОКР в сфере спорта, поддержка МСП в сфере экологии, поддержка женского предпринимательства)	1,62	1,67	1,67	1,67	1,68	1,73	10,0	2,2
6	Увеличение доли малых и средних компаний-экспортеров в общем объеме несырьевого экспорта до 10 процентов Модернизация системы поддержки экспортёров — субъектов малого и среднего предпринимательства	2,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	12,9	0
6.1	Центры поддержки экспорта	2,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	12,9	
7	Повышение привлекательности и популяризация и вовлечение в предпринимательскуюдеятельность	0,7	0,9	0,9	0,9	0,9	0,7	5,0	0,0
8	Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации*	12,4	17,1	26,5	26,5	17,1	12,4	112,0	
8.1	на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение грантовой поддержки фермерам - членам сельскохозяйственных потребительских кооперативов, созданных в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» для целей формирования неделимого фонда кооператива на приобретение основных средств	9,2	13,8	23,1	23,1	13,8	9,2	92,2	
8.2	на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях возмещения части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам, созданным в соответствии с Федеральным законом от 08 декабря 1995 года № 195-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» на закупку молодняка скота и/или птицы, и/или кормов, и/или семян посадочного материала и т.д.	0,2	0,3	0,4	0,4	0,3	0,2	1,767	
8.3	на обеспечение деятельности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, соответствующих утвержденным стандартам, на базе интеграционной площадки Центров предпринимателей «Мой бизнес»	3,0	3	3	3	3	3	18,0	